

## **DATES**

Sodankylän arktisen testausympäristön kehittäminen - DATES - Development of Arctic testing environment in Sodankylä

<http://dates.airportsodankyla.fi>

---

# **Muutos DATES hankkeen kustannusarvioon (pdf)**

Sodankylän kunta on hakenut muutosta hankkeen kustannusarvioon ja tuloksiin hakemuksella, joka lähetettiin Lapin liittoon 31.3.2016.

Hakemus on käsitelty hvj:n mukaisesti ja Lapin liitto antoi myönteisen päätöksen 1.4.2016 (Hankekoodi: A70788, päätöksen järjestysnumero: 2/2).

## **Päätöksen perustelut**

Kustannusarvion menolajien välinen muutos, kustannusten siirtäminen ostopalveluista henkilöstökustannuksiin, hyväksytään, koska hankehenkilöstön on mahdollista toteuttaa ostopalveluiksi aiotut toimenpiteet kustannustehokkaammin ilman julkista hankintaa.

## **Lisäys hankkeen tuloksiin**

Lapin liitto hyväksyi lisättäväksi hankkeen tuloksiin ”Pelastuksen- ja arjen turvallisuuden valmiuksien sekä luovan yhteistyön lisäämisen konsepti”.